

# 100周年記念 人工芝プロジェクト 進捗状況

2020. 1. 11


OB・OG総会

# 人工芝の必要性

小平グランドは年々状況が悪化し、砂漠のような状態となっている  
雨が降るとぬかるみになるため、使用後のグランドは凸凹となって固まる  
公式戦は人工芝のみの開催であり、小平グランドでは公式戦が開催できない



# 完成予定図



小平スポーツフィールド

## これまでの進捗 概要

時期	内容
2018/10	<u>アメフト部と協議し合同で人工芝化プロジェクトを進めることに合意</u> 小平グランドを使用する他クラブからも承認を得る
2019/1	<u>OBOG総会にて人工芝プロジェクト承認</u> 寄付募集活動開始。当初の <u>寄付金額目標は1.2億円（総額2.4億円）</u> <u>東京都サッカー協会</u> からグランド使用権を条件に最大1.2億円支援の話を受けた。大学と交渉開始
2019/1～	人工芝施工企業の提案を受け始める。下見・土壤調査など1企業当たり2～3回小平グランドを訪問。 <u>合計4社を対象とする</u>
2019/10	<u>サッカー協会支援について大学と交渉するも結論に至らず、幹事会にて断念することを決定</u> アメフト部がOBOG説明会を開催し <u>寄付募集を開始</u>
2019/12	施工企業候補4社のプレゼンを実施。 <u>施工企業を絞り込み</u> プロジェクト総額は1.5億円。サッカー部の分担は7500万円

- ① 2019/1 OBOG総会での告知
- ② 小平通信にてほぼ毎月案内を実施
- ③ メール未使用者への対応として郵送での案内を実施  
住所を把握している約300名に郵送
- ④ 年度幹事が各年次において寄付勧奨を実施
- ⑤ 学生によるOB寄付回り時に依頼

当初、プロジェクト総額を2.4億と見込み、半分の  
1.2億円を目標とする。

総勢500名のOBが6割協力いただけるとして一人当たり40万円の推奨額を設定。若手OBも参画いただけるよう一口2万円とする。

$$500\text{名} \times 6\text{割} = 300\text{名} \quad 1.2\text{億円} \div 300\text{名} = 40\text{万円}$$

施工企業の再見積もりにより総額1.5億円となり、  
サッカーチームの負担額は半分の7500万円。

## 寄付活動の現状①

現在、140名 5523万円

目標の7500万円達成のためには、現在25%の寄付率を50%に  
引き上げる必要あり

卒年	名簿数	寄付数	寄付率	寄付額	一人当
昭和 10~20年代	18	0	0.0		
昭和 30年代	58	21	36.2	7,670,000	365,238
昭和 40年代	61	30	49.2	13,870,000	462,333
昭和 50年代	97	33	34.0	13,730,000	416,061
昭和 60年代	32	4	12.5	1,700,000	425,000
平成一桁台	83	29	34.9	7,090,000	244,483
平成 10年代	79	9	11.4	650,000	72,222
平成 20年代以降	110	10	9.1	400,000	40,000
父兄ほか		4		10,120,000	5,060,000
計	538	140	25.3	55,230,000	406,103

先行実施したラグビー、ホッケーはOBOGで、それぞれ約8000万円を集めて人工芝化

# 寄付活動の現状②

## 年次別一覧

卒年	名簿	寄付	寄付率
昭和15			
16			
17	1		0.0
18			
19	1		0.0
20			
21	2		0.0
22			
23	4		0.0
24	1		0.0
25			
26			
27	2		0.0
28	4		0.0
29	3		0.0
30	1	1	100.0
31	6	3	50.0
32	4		0.0
33	4	1	25.0
34	3		0.0
35	8	4	50.0
36	8	4	50.0
37	7	2	28.6
38	7		0.0
39	10	6	60.0
40	5	3	60.0
41	5	1	20.0
42	6	1	16.7
43	5	5	100.0
44	5	2	40.0

卒年	名簿	寄付	寄付率
昭45	9		0.0
46	11	8	72.7
47	2	1	50.0
48	3	1	33.3
49	10	8	80.0
50	7	3	42.9
51	11	4	36.4
52	14	7	50.0
53	9	4	44.4
54	10	2	20.0
55	7	3	42.9
56	8	3	37.5
57	5	3	60.0
58	11		0.0
59	15	4	26.7
60	4		0.0
61	8	1	12.5
62	7	2	28.6
63	13	1	7.7
平1	5	6	120.0
2	7	1	14.3
3	12	2	16.7
4	6	1	16.7
5	5	1	20.0
6	8	3	37.5
7	17	11	64.7
8	7	2	28.6
9	16	2	12.5
10	8		0.0
11	4		0.0

卒年	名簿	寄付	寄付率
平12	11		0.0
13	13		0.0
14	7	6	85.7
15	3		0.0
16	7	1	14.3
17	5		0.0
18	11	1	9.1
19	10	1	10.0
20	14	3	21.4
21	9	2	22.2
22	9	1	11.1
23	8	2	25.0
24	9	1	11.1
25	7		0.0
26	7		0.0
27	10		0.0
28	12		0.0
29	12		0.0
30	13	1	7.7


計 538 136 25.3

プラスで部外4名

卒年	名簿数	寄付数	寄付率	寄付額	一人当
昭和10-20年代	18	0	0.0		
昭和30年代	58	21	36.2	7,670,000	365,238
昭和40年代	61	30	49.2	13,870,000	462,333
昭和50年代	97	33	34.0	13,730,000	416,061
昭和60年代	32	4	12.5	1,700,000	425,000
平成一桁台	83	29	34.9	7,090,000	244,483
平成10年代	79	9	11.4	650,000	72,222
平成20年代以降	110	10	9.1	400,000	40,000
父兄ほか		4		10,120,000	5,060,000
計	538	140	25.3	55,230,000	406,103

# 寄付活動の軌跡

目標 7500 万円 あと 2000 万円



2020年9月：必要な額の寄付募集完了、施工業者発注

2020年12月～2021年3月：工事

2021年 3月：竣工

こけら落としのOB戦・OBOG総会、100周年記念行事を  
2021年3月開催で検討

# 人工芝プロジェクト推進体制

## ■酉松会 緒方会長

### ■酉松会幹事会 金谷幹事長

### ■人工芝プロジェクトメンバー

OB		現役	
松井	1995年	右田	4年
木村	1994年	西山	3年 主将
神谷	1995年	七條	2年ユニット長
中村	1995年	宮津	1年
重満	1995年	その他3名	
帰山	2007年		
星	2011年		
大倉	2014年		

# 100周年記念行事プロジェクト推進体制

■酉松会 緒方会長

■酉松会幹事会 金谷幹事長

■100周年記念行事人工芝プロジェクトメンバー

OB		現役	
諏訪部	1991年	北西	2年ユニット長
赤星	1992年	西山	3年主将
桑原	1986年	櫛田	2年
原	2001年	加藤	1年
山盛	2004年	皆川	1年

- ・2021年3月に人工芝こけら落としとOBOG戦、OBOG総会を兼ねた式典を、出来ればアメフトと合同で小平Gで実施することを検討
- ・福本さん監修のもと、100年間の記録を中心とした記念冊子の作成を検討